

FVIS-programmet

**Kommunikation kring FVIS
Framtidens vårdinformationsstöd
PVG VVH närsjukvård**

2022-11-24

Agenda

- Status införandeplanering
- Information och kommunikation rörande FVIS
 - Status
 - Informationsplanering
 - Vikten av rätt kontaktuppgifter för återkoppling i ett successivt intensifierat arbete.
- Referensgrupp för privata vårdgivare
- Chefspaketet

Införandeplanering

Regional införandestrategi

Informationspunkt på Ledningsgrupp Vård (LGV)

Godkänd av FVIS programledning 220614

Följande principer ska ligga till grund för införandeplanen:

1. Den halländska hälso- och sjukvården ska påverkas i så låg grad som möjligt utifrån patient- och medarbetarperspektiv.
 2. Verksamheten ska vara redo att använda Cosmic inför produktionsstart.
 3. Bred delaktighet är en förutsättning.
- Ansvarsfördelning, åtgärder och aktiviteter till följd av framtagna principer kommer att ytterligare detaljeras under nästa steg av införandeplaneringen, när införandestrategin är beslutad.

Enligt upphandlingen

MOBILITET

NATIONELLA
TJÄNSTER

GEMENSAM INFORMATIONS-
STRUKTUR

ÖPPNA GRÄNSSNITT

Övriga områden:

- Arkitektur och säkerhet
- Uppföljning och verksamhetsstyrning
- Användbarhet och tillgänglighet



Cambio levererar även drift,
support och underhåll

Innovationsrum för dokumentation,
riktlinjer, öppna standarder och
utveckling

GRUNDFUNKTIONER

Grundfunktionalitet utifrån
vårdverksamheternas behov

SPECIALOMRÅDEN

Tillväxt

Anestesi och intensivvård

Beställning och svar

Cytostatika

Obstetrik och förlossning

Operationsplanering

Samordnad individuell plan och
samordnad plan för utskrivning

Bildhantering

Sussa samverkan


Införandemetod

Med ledning av genomförd riskanalys och med stöd från mångårig erfarenhet av tidigare digitala införanden inom hälso- och sjukvård i Region Halland, är följande införandemetod beslutad:

- 1. Att i ett första steg införa grundfunktionalitet i Cosmic, för att ersätta funktionalitet i VAS och funktionalitet som har starka beroenden till VAS, i all hälso- och sjukvård i Region Halland under en kort period (förslagsvis 1–2 veckor).**
- 2. Därefter införa resterande funktionalitet i Cosmic stegvist efterhand.**

Detta medför att funktionalitet i befintliga system kommer att fortsätta att nyttjas tills motsvarande funktionaliteten tas i bruk i Cosmic. Likaså kommer nytillkommen funktionalitet, dvs. funktionalitet som inte finns i befintliga system, införas stegvist.

Införandemetod FVIS Region Halland



Status införandeplanering

- Införandeplan för steg 1 under framtagande, klar 230131 och beslutad 230331
- Riskanalys för metod för införandet av steg 1 pågår
 - Tittar på två alternativ; Big Bang eller stegvist införande under 1-2 veckor
 - Fokus; patientsäkerhet, belastning/arbetsmiljö och teknik
 - Summeringstillfällen för förslag till införandemetod under dec 2022.
- Tar fram hur arbetet under förberedelsefas, införande och tidig produktionsfas ska organiseras och koordineras mellan delprojekt Utrullning och verksamhet.
- Synkroniserar tidplan för förberedelsearbetet

Pågående dialoger kring verksamhetens ansvar

- Medverkan i "funktionsområden" som leds an delprojekt "Verksamhetsanalys och lösning"
- Ta framunderlag för regional konfigurering
- Manuell överföring av data till Cosmic inklusive schemaläggning
- Medverkan i verksamhetsvalidering och slutanvändartester
- Planera och genomföra utbildningsinsatser
- Tillse att organisation för förberedelsearbete och införande formeras och att resurser är redo när olika faser inleds
- Planera och genomföra initialt användarstöd

Information och kommunikation avseende FVIS

Status FVIS information och förberedelser för PVG

- Övergripande introduktion om FVIS har genomförts
- Referensgrupp PVG har bildats (start våren 2022)
- Information om antal berörd personal för utbildning har inhämtats.
- Ny informationssida [Framtidens vårdinformationsstöd - \(regionhalland.se\)](https://regionhalland.se/ramtiden-vardinformationsstod)
- Särskild flik för information för PVG

Informationsplanering

- Informationen och ibland även behovet av återkoppling kommer att successivt intensifieras.
- Vi behöver hålla ihop informationen, frågor och svar med mera, så att den blir hanterbar. Därför är det viktigt att ni själva samlar ev frågor och kanaliserar dem via er själva som verksamhetschefer alternativt era IT-samordnare (referensgruppsdeltagare). Det gör att vi också säkerställer att de är relevanta avsändare för information.
- *Det är av stor vikt att verksamhetens kontaktperson säkerställer rätta kontaktuppgifter och en redundans av information som gäller införandet.*

Referensgrupp PVG

Referensgrupp PVG

- Gemensam referensgrupp för samtliga PVG i RH, 44 st
- 17 medverkande från 13 PVG (10 VC, 3 övriga PVG)
- Startade i mars 2022 och har genomfört sex möten
- Information och dialog gällande:
 - Pågående arbete inom Sussa och regionalt avseende bl.a. införandeplanering, konfiguration och utbildning.
 - Framtagen införandestrategi och pågående arbete med införandeplanering, inklusive riskanalyser kopplade till detta
 - Migrering och förberedelser och som kan bli aktuella i verksamheten
 - Organisation och resursbehov
 - Kommunikation med PVG
- Lämnat input kring:
 - Viktiga aspekter under förberedelsearbete och vid produktionsstart
 - Risker vid olika alternativ för införande av steg 1
 - Tidpunkt för produktionsstart

Chefspaket som kommunikationsstrategi

Chefspaket som regelbunden information

- Under november/december uppmanas cheferna att kommunicera ett informationspaket med mycket övergripande information i respektive verksamheter.
- Informationspaketen planeras till varannan månad, till att börja med.
- Paketet innehåller information som kan anpassas av respektive privat verksamhet avseende att visa kontaktvägar i den egna verksamheten.
- För privata vårdgivare finns ingen egen förvaltning utan FVIS-samordningen arbetet hålls för närvarande samman av delprojektet **Utrullning** och en samordnarfunktion för de privata vårdgivarna.



Innehåll och plats för informationen?

- Vi kommer att anpassa informationen för privata vårdgivare och de förutsättningar som gäller för införandeorganisation, kommunikation mm.
- Vill ni i era verksamheter addera ytterligare information kring ansvarspersoner i verksamheten eller vem man kan vända sig till som medarbetare, så går det bra att lägga till detta.
- Vi kommer att publicera Chefspaketen och tillhörande informationsblad/affischer på [FVIS - Framtidens vårdinformationsstöd - \(regionhalland.se\)](#) , fliken privata vårdgivare. Där kan ni hämta upp dem för presentation och dialog i verksamheten på APT.
- Ni blir informerade om när nya Chefspaket lanseras.
- Referensgruppen utgör ett bra forum för de ev. frågor som kan uppstå efter att informationen presenterats.



Region Halland

Katarina Larborn, samordnare FVIS privata vårdgivare, katarina.larborn@regionhalland.se

fvis@regionhalland.se